

(สำเนา)

4/ก 693:

ด่วนที่สุด

ที่ กษ 0201.10/ว 2586

เสนอ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เพื่อโปรดทราบ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รับที่..... 1529
วันที่..... 2 ก.ย. 2552
เวลา..... 18:26

สำนักบริหารกลาง
เลขรับ..... 7268
วันที่..... 3 ก.ย. 2552
เวลา..... 9:22น.

- 3 -

1 ก.ย. 52

(นายทนง สักดิ์ประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ด้วย สป.กษ. ได้ส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552
รับทราบรายงานความคืบหน้าการติดตามประเมินผลการดำเนินการ
ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารทั่วไป
จะได้แจ้งเวียนทาง E-Mail ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบต่อไป

(นางสาวสมสุขิ์ แสงไทย) - 2 ก.ย. 2552

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ทราบ
- เห็นชอบตามเสนอ

- 3 ก.ย. 2552

(นายปรีชา ไตรทิพชาติสกุล)

ผู้อำนวยการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

(นางศิริวิภา ก่อสารวิ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

สำเนาถูกต้อง

3 ก.ย. 2552

เลขที่หนังสือส่งของสำนักบริหารกลาง กตส.

สำเนาส่ง ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. ที่ กษ 0401/ว 1064 ลว. 3 กันยายน 2552

(นางสาวดวงจันทร์ เพ็งใจงาม)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๑๕๐๕๒

สำนักงานรัฐมนตรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับที่ ๘๕๑๙
วันที่ ๒๑/๘/๕๒
เวลา ๑๐.๑๘

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

เลขานุการรัฐมนตรีฯ

รับที่ ๕๑๘๒

วันที่ ๒๑/๘/๕๒

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๒

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะแรก
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕ (ลร ๒)/๗๒๒๔
ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒


ด้วยรองนายกรัฐมนตรี (นายกรณ์ศักดิ์ สภาวสุ) ได้เสนอรายงานความคืบหน้า
การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
มาเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้วเมื่อวันที่
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ด้วย รว.กษ.โปรดมีบัญชาให้ท่าน
พิจารณาและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุชาติ วิชาสวัช)

(นายสุรกิจ ลิ้มสิทธิกุล)

ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๗

โทรสาร ๐ ๒๒๕๐ ๙๐๖๔ (๒๑๐๔/๒๑ ส.ค.ว. ๑๐/๑๒)

www.cabinet.thaigov.go.th.

[นิตย/ก44-08-52]

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับที่ ๘๕๑๘
วันที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๙.๓๐



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ที่ นร 0506/ว(ล) 14692

วันที่ 20 สิงหาคม 2552

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะแรก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552


ห้องปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับที่ 4697
วันที่ 27/8/52
เวลา

๑๙๙๗


เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552
รับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกรณ์ศักดิ์ สภาวสุ) ได้เสนอรายงานความคืบหน้าการติดตามประเมินผล
การดำเนินการตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ดังรายละเอียด
ในหนังสือฉบับนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นสมควรแจ้งหน่วยงานในสังกัดทราบต่อไป


26 ส.ค. 52
(นายกมล คักดีประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ดำเนินการตามเสนอ


31 ส.ค. 52
(นายจิติชชาดา กรณสุติ,
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

เรียน รองปลัดกระทรวงฯ 
เพื่อโปรดพิจารณา เนื่องจาก
 ปลัดกระทรวงฯ
 รองปลัดกระทรวงฯ 
ไปราชการ ทั้งนี้ เป็นอำนาจตามคำสั่ง กษ.ที่ ๓๓๕/๒๕๕๒
๓๓. ๓๓. ๓๓. ๕๒


(นางวรรณิ วงศ์ไทย)
นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพื่อโปรดทราบและพิจารณา


(นางวรรณิ วงศ์ไทย)
นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๔๐๕ (ลร๒) / ๗๗๒๖



สำนักนายกรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะแรก
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบันทึกข้อความคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อติดตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฯ
ด่วนมาก ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ พร้อมเอกสารแนบ จำนวน ๗๐ ชุด

ด้วยนายกรัฐมนตรีมีบัญชาให้นำรายงานความคืบหน้าการติดตามประเมินผลการ
ดำเนินการตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ)

รองนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๔๓๐๔

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๔๓๐๕

สำเนาถูกต้อง

(นางนิสา ทอแสงทอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อติดตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฯ โทร. 4304

ที่ _____ วันที่ ๕ สิงหาคม 2552

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ

ระยะแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

1. ประเด็น

เสนอเพื่อโปรดทราบรายงานความคืบหน้าการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

2. ข้อเท็จจริง

2.1 เลขานุการนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งสำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรี ที่ 48/2552 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อติดตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะแรก และพัฒนาเว็บไซต์ช่วยชาติ โดยมีรองเลขานุการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์) เป็นประธานคณะกรรมการฯ

2.2 คณะทำงานฯ ได้จัดประชุมและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะแรก จำนวน 16 โครงการ จนถึงสิ้นสุดเดือนกรกฎาคม 2552 และสรุปรายงานผลความคืบหน้าและผลสำเร็จของโครงการ การดำเนินงานและการใช้งบประมาณสรุปได้ดังนี้

2.2.1 โครงการที่มีลักษณะสนับสนุนให้กับบุคคล ถือว่ามีความคืบหน้าและเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุด ได้แก่ โครงการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี (เรียนฟรี 15 ปี) โครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ (เช็คช่วยชาติ) โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยกตัญญู) โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มีผลการดำเนินการที่มีความคืบหน้าร้อยละ 100 และมีการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับไปแล้วร้อยละ 80-95

2.2.2 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง มีความคืบหน้าเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

และก่อสร้างไปมาก แต่ยังไม่แล้วเสร็จ

รวม	๑๘
จก	4,๘๐๖
	18.15
อก	5,๘๐๖
	8.15
รวม	๑๐
	5.18
	๑๙

/(1) โครงการ ...

(1) โครงการที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจชั้นประทวน มีความคืบหน้าในการดำเนินการสูง และทำสัญญาผูกพันงบประมาณไปเกือบหมดแล้ว (ร้อยละ 70.93) ดำเนินการไปแล้ว 64 จังหวัด และมีงบประมาณเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าราคา ได้จัดสรรงบประมาณสร้างเพิ่มขึ้นอีก 8 หลัง

(2) โครงการแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการจัดการน้ำ (พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก) มี 483 โครงการ จัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว 465 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 96.3 ถือว่ามีความคืบหน้าไปมาก

(3) โครงการจัดทำและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร) ได้มีความคืบหน้าร้อยละ 70 การใช้งบประมาณร้อยละ 41.08

- กรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการขุดสระน้ำ 4,000 บ่อ ใช้งบประมาณ 2,000 ล้านบาท ได้จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ มีงบประมาณเหลือ 86,540 บาท

- กรมชลประทาน ได้รับงบประมาณ 1,933 ล้านบาท จัดหาแหล่งน้ำ 151 โครงการ (แล้วเสร็จ 4 โครงการ คืบหน้าร้อยละ 80 - 90 มี 20 โครงการ คืบหน้าร้อยละ 60 - 79 มี 28 โครงการ คืบหน้าร้อยละ 40 - 59 มี 32 โครงการ คืบหน้าน้อยกว่าร้อยละ 40 มี 67 โครงการ)

(4) โครงการก่อสร้างทางภายในหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (ถนนปลอดฝุ่น) ก่อสร้าง 798 เส้นทาง จำนวน 490 กิโลเมตร ได้รับงบประมาณ 1,500 ล้านบาท ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ 142.5 กิโลเมตร จัดซื้อจัดจ้างครบหมดทุกเส้นทางแล้วร้อยละ 99.96 มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วร้อยละ 38.9

(5) โครงการปรับปรุงสถานีอนามัย ได้รับงบประมาณ 1,095 ล้านบาท ปรับปรุงสถานีอนามัย 2,597 แห่ง ขณะนี้ทำสัญญาแล้ว 2,100 แห่ง (ร้อยละ 80.8) มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 13 (137 ล้านบาท)

2.2.3 โครงการช่วยเหลือประชาชนและภาคเอกชนเพื่อบรรเทาภาวะทาง

เศรษฐกิจ

(1) อาจกล่าวได้ว่าโครงการ 5 มาตรการ 6 เดือน เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน มีความคืบหน้าการดำเนินการมากที่สุดร้อยละ 100 คือมีการจ่ายเงินตามเป้าประสงค์

- การรถไฟแห่งประเทศไทย ให้บริการรถเร็ว 8 ขบวน เต็มทุกขบวน รถขบวนธรรมดาจะมีความหนาแน่นในชั่วโมงเร่งด่วน

- ขสมก. ประชาชนใช้บริการ 4 แสนคนต่อวัน บริการรถโดยสารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 73 เส้นทาง

- การไฟฟ้านครหลวง/ส่วนภูมิภาค ประชาชนได้รับประโยชน์ 11 ล้านครัวเรือน (สามารถประหยัดการใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศได้ 973 ล้านบาทต่อเดือน) ประชาชนที่ต้องการใช้บริการนี้ต้องประหยัดการใช้ไฟฟ้าตามอัตราที่กำหนด

- การประปานครหลวง จำนวนผู้ให้บริการ 4 ล้านคน

- การประปาส่วนภูมิภาค จำนวนผู้ให้บริการ 1,956,793 ครัวเรือน

(2) โครงการด้านพาณิชย์เพื่อช่วยเหลือประชาชน (ธงฟ้าช่วยประชาชน) ได้รับงบประมาณ 1,000 ล้านบาท ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 726.5 ล้านบาท (อยู่ระหว่างดำเนินการ 627 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 98.5 ล้านบาท) ความคืบหน้าของโครงการร้อยละ 81.85

(3) โครงการสนับสนุนการท่องเที่ยว ได้รับงบประมาณ 1,000 ล้านบาท มีความคืบหน้าของโครงการร้อยละ 35

(4) โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม (ช่วยเหลือ SMEs) ได้รับงบประมาณ 500 ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว 71.3 ล้านบาท ความคืบหน้าของโครงการร้อยละ 32.59

2.2.4 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม ในชุมชน (ต้นกล้าอาชีพ) เป็นโครงการที่ต้องการบรรเทาปัญหาการว่างงานของประชาชน และบรรเทาปัญหาการเลิกจ้าง ได้รับงบประมาณ 6,900 ล้านบาท ดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน 2552 มีเป้าหมายช่วยเหลือผู้ว่างงาน 240,000 คน ณ เดือนกรกฎาคมมีผู้เข้าร่วมโครงการและเข้ารับการอบรมแล้วจำนวน 192,301 คน อนุมัติงบประมาณไปแล้ว 3,505 ล้านบาท ความคืบหน้าของโครงการร้อยละ 80.12

2.2.5 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (ชุมชนพอเพียง) ได้รับงบประมาณ 15,200 ล้านบาท และงบประมาณเดิมจากโครงการ SML อีก 6,000 ล้านบาท ปัจจุบันได้มีการอนุมัติโครงการของชุมชนแล้ว 31,582 ชุมชน คิดเป็นงบประมาณ 8,432 ล้านบาท และปัจจุบันได้โอนงบประมาณให้ชุมชนไปแล้ว 21,486 ชุมชน คิดเป็นเงิน 5,238 ล้านบาท ความคืบหน้าของโครงการร้อยละ 48.67

2.2.6 โครงการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ ภายใต้การดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับงบประมาณ 325 ล้านบาท ขณะนี้ได้ใช้งบประมาณไปเพียง 6.45 ล้านบาท (กระทรวงการต่างประเทศใช้ 1.45 ล้านบาท สำนักนายกรัฐมนตรีใช้ 5 ล้านบาท)

3. ข้อสังเกต

3.1 โครงการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มีลักษณะเงินอุดหนุนแบบจ่ายขาด สามารถดำเนินการมีความคืบหน้าและได้ผลดี และมีการเบิกจ่ายตามเป้าหมาย สำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างนับว่าคืบหน้าไปมาก มีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเป็นส่วนใหญ่ ขณะนี้จึงอยู่ในช่วงของการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งหลายหน่วยงานยืนยันว่าเมื่อสิ้นสุดเดือนกันยายน 2552 จะสามารถเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จ

3.2 โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำและถนนในชุมชน ประชาชนในท้องถิ่นจะเริ่มได้รับประโยชน์ภายหลังจากเดือนกันยายนนี้ เมื่อการดำเนินการมีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ ยกเว้น โครงการปรับปรุงสถานีอนามัยที่ยังมีความคืบหน้าเพียงร้อยละ 50 เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการเงินของบประมาณของหน่วยงานเพื่อของบประมาณ และขั้นตอนการขออนุมัติโครงการซึ่งอาจจำเป็นต้องกันเงินงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายหลังเดือนกันยายน 2552

3.3 มีบางโครงการ อาทิ โครงการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศที่มีงบประมาณ 325 ล้านบาท แต่ใช้ไปเพียง 15 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากเป้าหมายและลักษณะของโครงการไม่มีความชัดเจน มีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่สามารถใช้งบประมาณได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

3.4 โครงการที่ประสบความสำเร็จ อาทิ โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี (เรียนฟรี 15 ปี) โครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ (เช็คช่วยชาติ) โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยกตัญญู) โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจริญรุก และโครงการจัดทำและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ในส่วนของกรมพัฒนาที่ดิน ฯลฯ เมื่อพิจารณาตรวจสอบข่าวสารการประชาสัมพันธ์ภายหลังการดำเนินโครงการพบว่า ไม่มีข่าวสารต่อเนื่องในลักษณะการติดตามผล และการสัมภาษณ์ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ จากการสอบถามหน่วยงานต่าง ๆ พบว่าไม่มีงบประมาณเพื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการนี้ ซึ่งในประเด็นนี้ควรมีหน่วยงานกลางรับผิดชอบดำเนินการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องต่อไป

อนึ่ง คณะทำงานฯ จะได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการเหล่านี้ เพื่อสรุปผลความคืบหน้านำเสนออีกครั้งหนึ่งเมื่อสิ้นสุดเดือนกันยายน 2552 และเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ช่วยชาติต่อไป

- ทราบ จึ่งกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป


- 1590 ดรม ทท



(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

นายกรัฐมนตรี

๕ ๙๓ ๕๖



(นายกรณ์ศักดิ์ สภาวสุ)

รองนายกรัฐมนตรี

สรุปย่อความคืบหน้าโครงการตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะแรก ๑๖ โครงการ

๑. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี (เรียนฟรี ๑๕ ปี)

งบประมาณที่ได้รับจำนวน ๑๕,๐๐๑,๐๔๖,๐๐๐ บาท วัตถุประสงค์จัดสรรให้กับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ เป็นค่าใช้จ่าย ๕ รายการ ผลการดำเนินการปัจจุบันจ่ายเงินสำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ๕ รายการ ให้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้วทั้งภาคเรียน ความคืบหน้าของโครงการร้อยละ ๑๐๐ ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ๕ รายการดังกล่าวข้างต้น (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

๒. โครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ (แจกของขวัญ)

ผู้ได้รับประโยชน์ คือ ผู้ประกันตน ข้าราชการบำนาญ ข้าราชการ และลูกจ้างที่มีรายได้ต่ำกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ได้รับเป็นเงิน ๑๘,๕๗๐,๓๒๔,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินให้กลุ่มเป้าหมายแล้ว รวมทั้งโครงการเป็นเงิน ๑๘,๑๔๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โครงการนี้ดำเนินการสำเร็จร้อยละ ๕๕.๐๑ (จากจำนวนคนที่เบิกเงินจริง) และความคืบหน้าของงบประมาณร้อยละ ๕๕.๖๒ (จากจำนวนคนที่มารับเช็คทั้งหมด) (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

๓. โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยกดัญญ)

จำนวนผู้สูงอายุตามหลักเกณฑ์ ๓,๕๗๖,๖๖๑ คน ได้รับเงินคนละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน รัฐบาลจ่ายเงินจำนวน ๖ เดือน รวมทั้งสิ้น ๑๐,๗๒๕,๕๘๓,๐๐๐ บาท จ่ายเงินให้ผู้สูงอายุทั้งหมดไปแล้ว ๔ เดือน (เม.ย. ๕๒ - ก.ค. ๕๒) และมีเงินจ่ายจนครบทุกคนของเดือน ส.ค. ๕๒ - ก.ย. ๕๒ โดยเงินทั้งหมดได้โอนให้กับ กทม. เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครบ ๖ เดือนเรียบร้อยแล้ว โครงการนี้มีความคืบหน้าของโครงการร้อยละ ๘๐ และความคืบหน้าของงบประมาณที่จ่ายให้ผู้สูงอายุแล้วร้อยละ ๘๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

๔. โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เจริญ (ส่งเสริม อสม.)

อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) จำนวน ๕๘๗,๐๑๕ คน รัฐบาลจ่ายเงินให้ครบทุกคนเป็นเวลา ๖ เดือน ๆ ละ ๖๐๐ บาทต่อเดือน จ่ายให้แล้ว ๔ เดือน อีก ๒ เดือน (ส.ค. ๕๒ - ก.ย. ๕๒) ได้จัดสรรเงินให้ กทม. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอจ่ายเรียบร้อยแล้ว ความสำเร็จของโครงการร้อยละ ๘๐ ความคืบหน้าของงบประมาณร้อยละ ๘๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

๕. โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

งบประมาณที่ได้รับเป็นเงิน ๑,๘๐๘,๘๐๐,๘๐๐ บาท ก่อสร้างได้จริง ๕๔๐ หลัง (สร้างเพิ่มอีก ๘ หลัง เพราะมีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าราคางบประมาณที่ตั้งไว้) ความสำเร็จของโครงการร้อยละ ๗๐ (ประมาณการจากงานก่อสร้างอาคาร) ความคืบหน้าของงบประมาณรอจ่ายจริงเมื่อตรวจรับอาคารที่พักอาศัย ร้อยละ ๕๕.๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

๖. โครงการ ๕ มาตรการ ๖ เดือน เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน

งบประมาณที่ได้รับจำนวน ๑๑,๔๐๕,๑๒๕,๖๐๐ บาท เป้าหมายคือประชาชนทั่วไป โครงการมีความคืบหน้าการดำเนินการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ ๘๐ ความคืบหน้าของงบประมาณจากการดำเนินการปัจจุบันร้อยละ ๗๕.๘๒ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

๗. โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างาน เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน

งบประมาณที่ได้รับเป็นเงิน ๖,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท อนุมัติให้ดำเนินการแล้ว ๓,๕๐๕,๒๘๗,๕๑๐ บาท เป้าหมายตามโครงการ ๒๕๐,๐๐๐ คน เข้าอบรมจริง ๑๕๒,๓๐๑ คน สรุปความคืบหน้าของโครงการจากการดำเนินงานร้อยละ ๘๐.๑๒ ความคืบหน้าของงบประมาณจากการดำเนินงานปัจจุบันร้อยละ ๕๐.๘๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

๘. โครงการแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการจัดการน้ำ (พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก)

งบประมาณที่ได้รับเป็นเงิน ๗๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป้าประสงค์ของโครงการ ๓๘๕ โครงการ จัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าราคางบประมาณที่ตั้งไว้ ทำให้จัดโครงการได้ได้เพิ่มขึ้นอีก ๕๔ โครงการ รวม ๔๓๙ โครงการ สรุปความคืบหน้าของโครงการ จากการดำเนินงานร้อยละ ๕๖.๓ ความคืบหน้างบประมาณจากการดำเนินงานปัจจุบันร้อยละ ๕๑.๔ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

๘. โครงการจัดทำและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร)

งบประมาณที่ได้รับทั้งโครงการ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น ๒ หน่วยงาน

(๑) กรมพัฒนาที่ดินได้รับงบประมาณ ๖๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท เป้าหมายชุดสระ จำนวน ๔,๐๐๐ บ่อ จัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าราคางบประมาณที่ตั้งไว้ สามารถนำเงินไปสร้างสระเพิ่มเติมอีก ๖๘๐ บ่อ รวมชุดสระเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๔,๖๘๐ บ่อ ความคืบหน้าของโครงการร้อยละ ๑๑๗ ความคืบหน้าของงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงร้อยละ ๘๕.๔๑

(๒) กรมชลประทานได้รับงบประมาณ ๑,๙๓๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับจัดแหล่งน้ำ ๑๕๑ โครงการ ความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามโครงการร้อยละ ๔๒.๐๑ ความคืบหน้าของงบประมาณที่ดำเนินงานปัจจุบันร้อยละ ๓๕.๐๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

๑๐. โครงการด้านพาณิชย์เพื่อช่วยเหลือประชาชน (ธงฟ้าช่วยประชาชน)

งบประมาณที่ได้รับ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ความคืบหน้าของโครงการในการดำเนินกิจกรรมตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๒ - วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ร้อยละ ๘๑.๘๖ ความคืบหน้าของงบประมาณจากการดำเนินงานปัจจุบันร้อยละ ๕๐.๘๐ (กิจกรรมบางกิจกรรมจะจ่ายเงินเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา) (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

๑๑. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (ชุมชนพอเพียง)

งบประมาณที่ได้รับทั้งโครงการ รวมเป็นเงิน ๒๑,๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท อนุมัติโครงการแล้ว ๓๑,๕๘๒ ชุมชน เป็นเงิน ๘,๔๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันโอนเงินให้แล้ว ๒๑,๔๘๖ ชุมชน คิดเป็นเงิน ๕,๒๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท สรุปผลความคืบหน้าของโครงการจากการดำเนินงานร้อยละ ๔๘.๖๗ ความคืบหน้าของงบประมาณจากการดำเนินงานปัจจุบันร้อยละ ๓๕.๗๗ (คำนวณจากจำนวนเงินที่ต้องโอนให้แก่โครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้วจากงบประมาณทั้งโครงการ) (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

๑๒. โครงการก่อสร้างทางภายในหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน (ลดมลพิษฝุ่น)

งบประมาณที่ได้รับเป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับก่อสร้างทางภายในหมู่บ้านทั่วประเทศ ๔๕๐ กิโลเมตร จำนวน ๗๕๘ เส้นทาง (ถนนคอนกรีต) สร้างเสร็จแล้ว ๑๔๒.๕๐๘ กิโลเมตร สรุปความคืบหน้าของโครงการร้อยละ ๒๕.๐๘ ความคืบหน้าของงบประมาณจากการดำเนินงานปัจจุบัน ร้อยละ ๑๐๐ (หมายถึงจัดจ้างแล้วร้อยละ ๕๕.๕๖ ลงนามในสัญญาแล้วร้อยละ ๕๔.๐๖) เบิกจ่ายงบประมาณจริงร้อยละ ๓๘.๕๒ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

๑๓. โครงการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว

งบประมาณที่ได้รับตามโครงการ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานที่ คำนึงการ คือ (๑) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (๒) สำนักพัฒนาการท่องเที่ยว และ (๓) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ความคืบหน้าของโครงการในการดำเนินงานด้านกิจกรรมร้อยละ ๓๕ (ประมาณการ) ความคืบหน้าของงบประมาณจากการดำเนินงานปัจจุบันทั้งโครงการร้อยละ ๑๘.๕๒ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

๑๔. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมขนาดกลางและ ขนาดย่อม (ช่วยเหลือ SMEs)

งบประมาณที่ได้รับตามโครงการ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินงาน แบ่งเป็น ๖ กิจกรรม ผลความคืบหน้าของโครงการจากการดำเนินงานทั้ง ๖ กิจกรรม ร้อยละ ๓๒.๕๕ ความคืบหน้าของงบประมาณจากการดำเนินงานปัจจุบันร้อยละ ๑๔.๔๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

๑๕. โครงการปรับปรุงสถานีอนามัยในชนบท (ปรับปรุงสถานีอนามัย)

งบประมาณที่ได้รับตามโครงการ เป็นเงิน ๑,๐๕๕,๗๘๐,๐๐๐ บาท ปรับปรุงสถานี อนามัย จำนวน ๒,๕๕๗ แห่ง ลงนามทำสัญญาแล้ว ๒,๑๐๐ แห่ง เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว ๑๓๗,๔๕๗,๐๐๐ บาท สรุปความคืบหน้าของโครงการในการดำเนินงานจริงทั้งโครงการ ร้อยละ ๕๐.๕๑ (แบ่งงวดการทำงานเป็น ๒ งวดงาน ดำเนินการไปแล้วเพียง ๑ งวดงาน) ความคืบหน้าของงบประมาณจาก การเบิกจ่ายงบประมาณจริงร้อยละ ๑๒.๕๔ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

๑๖. โครงการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ (ฟื้นฟูความเชื่อมั่น ประเทศไทย)

ผู้ได้รับประโยชน์คือประเทศไทย งบประมาณที่ได้รับทั้งโครงการ เป็นเงิน ๓๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งให้ ๒ หน่วยงาน คือ (๑) กระทรวงการต่างประเทศ (๒) สำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี) สรุปความคืบหน้าของผลการดำเนินงานกระทรวงการต่างประเทศจัด เยือนประเทศเกาหลีใต้ ๑ ครั้ง และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สรุปความ คืบหน้าของโครงการจากการดำเนินงานร้อยละ ๒ ความคืบหน้าของงบประมาณจากการดำเนินงานปัจจุบัน ร้อยละ ๔.๖๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

สรุปความคืบหน้าโครงการตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะแรก จำนวน ๑๖ โครงการ

ชื่อโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าประสงค์ผู้ได้รับประโยชน์	งบประมาณที่ได้รับ/การดำเนินการโดยย่อ	ความคืบหน้า (ร้อยละ)		ข้อมูล ณ วันที่
				การดำเนินการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ	
๑. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี (เรียนฟรี ๑๕ ปี)	๖ เดือน	นักเรียนทั่วประเทศ จำนวน ๑๒,๒๑๙,๐๓๑ คน	จำนวน ๑๙,๐๐๑,๐๕๖,๐๐๐ บาท ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยจัดสรรให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ๕ รายการ ประกอบด้วย (๑) ค่าใช้จ่ายรายหัว (๒) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (๓) ค่าหนังสือเรียน (๔) ค่าอุปกรณ์การเรียน และ (๕) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	๑๐๐	๑๐๐	๒๗ ก.ค. ๕๒
๒. โครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ (เช็คช่วยชาติ)	๖ เดือน	บุคลากรภาครัฐที่มีรายได้ต่ำกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน จำนวน ๑,๓๒๖,๐๐๐ คน	จำนวน ๑๘,๙๗๐,๓๒๕,๐๐๐ บาท จัดสรรให้ ๑. สำนักงานประกันสังคมเบิกจ่ายให้กับผู้ประกันตนที่มีรายได้ต่ำกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ได้รับเงินงบประมาณ ๑๖,๓๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๕,๙๗๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือเงินงบประมาณจำนวน ๓๔๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลสำเร็จร้อยละ ๙๗.๘๗ ๒. กรมบัญชีกลาง เบิกจ่ายให้กับข้าราชการบำนาญ ข้าราชการและลูกจ้างที่มีรายได้ต่ำกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ได้รับงบประมาณ ๒,๖๕๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๒,๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๔๘๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลสำเร็จร้อยละ ๘๑.๘๒ รวมจ่ายเงินไปแล้วทั้งโครงการ ๑๘,๑๔๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๙๕.๐๑ (คิดจากจำนวนคนที่เบิกเงินจริง)	๙๕.๖๒ (คิดจากจำนวนคนที่มารับเช็คทั้งหมด)	๒๔ ก.ค. ๕๒
๓. โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยกตัญญู)	๖ เดือน	ผู้สูงอายุตามหลักเกณฑ์ จำนวน ๓,๕๗๖,๖๖๑ คน จัดสรรคนละ ๕๐๐ บาท	ครั้งที่ ๑ จำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ครั้งที่ ๒ ขอเพิ่มเติมจำนวน ๑,๗๒๙,๙๘๓,๐๐๐ บาท (ครม. อนุมัติเมื่อวันที่ ๙ ก.ค. ๕๒) รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐,๗๒๙,๙๘๓,๐๐๐ บาท จัดสรรให้ ๑. กรุงเทพมหานคร (๖ เดือน เม.ย. - ก.ย. ๕๒) เป็นเงิน ๑,๒๙๑,๔๗๙,๐๐๐ บาท จำนวน ๔๓๐,๔๙๓ คน ๒. เมืองพัทยา (๖ เดือน เม.ย. - ก.ย. ๕๒) เป็นเงิน ๑๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๓,๙๘๐ คน	๘๐ (เม.ย. - ก.ค. ๕๒)	๘๐ (จ่ายให้ผู้สูงอายุแล้ว)	๒๙ ก.ค. ๕๒

ชื่อโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าประสงค์ผู้ได้รับประโยชน์	งบประมาณที่ได้รับ/การดำเนินการโดยย่อ	ความคืบหน้า (ร้อยละ)		ข้อมูล ณ วันที่
				การดำเนินการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ	
			๓. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (๖ เดือน เม.ย. - ก.ย. ๕๒) เป็นเงิน ๑๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท และจำนวน ๒ เดือน (ส.ค. - ก.ย. ๕๒) เป็นเงิน ๓,๑๕๒,๑๖๘,๐๐๐ บาท			
๔. โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เชียงรุก (ส่งเสริมอสม.)	๖ เดือน	อสม. ทั่วประเทศจำนวน ๙๘๗,๐๑๙ คน จัดสรรคนละ ๖๐๐ บาท	จำนวน ๓,๕๕๓,๒๖๘,๕๐๐ บาท (ได้รับการจัดสรรครั้งที่ ๑ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และครั้งที่ ๒ ขอเพิ่มจำนวน ๕๕๓,๒๖๘,๕๐๐ บาท (กรม. อนุมัติเมื่อวันที่ ๙ ก.ค. ๕๒)) ๑. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (๓ เดือน เม.ย. - มิ.ย. ๕๒) เป็นเงิน ๑,๗๕๗,๕๑๗,๕๐๐ บาท จำนวน อสม. ๙๗๖,๓๕๓ คน ๒. กรุงเทพมหานคร (๖ เดือน เม.ย. - ก.ย. ๕๒) เป็นเงิน ๓๘,๕๓๓,๖๐๐ บาท จำนวน ๑๐,๖๗๖ คน ๓. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (๓ เดือน ก.ค. - ก.ย. ๕๒) เป็นเงิน ๑,๗๕๗,๕๑๗,๕๐๐ บาท จำนวน ๙๗๖,๓๕๓ คน	๘๐ (เม.ย. - ก.ค. ๕๒)	๘๐ (จ่ายให้อสม. แล้ว)	๒๙ ก.ค. ๕๒
๕. โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจชั้นประทวน	๖ เดือน	ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน ๕,๕๐๐ ครอบครัว หลังละ ๓,๓๕๐,๐๐๐ บาท	จำนวน ๑,๘๐๘,๘๐๐,๘๐๐ บาท - ก่อสร้างทั้งสิ้นจำนวน ๕๕๐ หลัง (รวมจำนวน ๘ หลัง ที่ดำเนินการโดยใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง) - ดำเนินการแล้ว ๖๕ จังหวัด โดยเฉลี่ยทุกจังหวัดมีการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าราคาที่ตั้งงบประมาณไว้ และได้นำเงินงบประมาณที่เหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง (เฉพาะบางจังหวัดที่ได้ส่งคืนส่วนกลาง) จำนวน ๒๘,๕๙๐,๐๐๐ บาท มาจัดสรรเพิ่มเติมให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๓ หลัง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๒ หลัง จังหวัดชัยนาท จำนวน ๑ หลัง และจังหวัดตรัง จำนวน ๒ หลัง รวม ๘ หลัง - ทำสัญญาผูกพันแล้วร้อยละ ๗๐.๙๓ คิดเป็นเงินจำนวน ๑,๒๘๓,๐๕๒,๐๗๐.๐๙ บาท ทั้งนี้ จะมีการเบิกจ่ายงบประมาณตามสัญญาเมื่อตรวจรับอาคารที่พักอาศัยแล้วเสร็จ สำหรับงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ ๒๘.๗๑	๗๐ (จากการก่อสร้าง)	๒๘.๗๑ (งบประมาณที่เบิกจ่ายจริงตามสัญญา) ๙๙.๖๕ (งบประมาณที่ทำสัญญาผูกพัน และเบิกจ่ายจริง โดยรอจ่ายเมื่อตรวจรับอาคารแล้ว)	๒๘ ก.ค. ๕๒

ชื่อโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าประสงค์ผู้ได้รับประโยชน์	งบประมาณที่ได้รับ/การดำเนินการโดยย่อ	ความคืบหน้า (ร้อยละ)		ข้อมูลวันที่
				การดำเนินการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ	
			<p>- มีการดำเนินการตามสัญญาจ้างแล้วเสร็จบางจังหวัด และเบิกจ่ายงบประมาณตามสัญญาจ้างตามงวดงานแล้ว ร้อยละ ๒๘.๗๑ คิดเป็นเงินจำนวน ๕๑๙,๓๕๙,๒๓๐.๕๘ บาท</p> <p>- มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายที่ส่งคืนมายังส่วนกลางจำนวน ๒๘,๕๙๐,๐๐๐ บาท และมีเงินเหลืออีกจำนวน ๖,๕๑๐,๕๙๙.๕๓ บาท (ร้อยละ ๐.๓๕) ได้ดำเนินการส่งคืนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้สำหรับดำเนินการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยที่มีอยู่เดิมของแต่ละจังหวัดต่อไป</p>			
๖. โครงการ ๕ มาตรการ ๖ เดือน เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน	๖ เดือน (ก.พ. - ก.ย. ๕๒)	ประชาชนทั่วไป	<p>จำนวน ๑๑,๕๐๙,๑๒๕,๖๐๐ บาท จัดสรรให้</p> <p>๑. การรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน ๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้รับเงินชดเชยตั้งแต่เดือน ก.พ. ๕๒ - ๒๔ ก.ค. ๕๒ เป็นเงินจำนวน ๕๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑ จำนวนผู้โดยสารได้รับประโยชน์ ๓,๒๔๓,๙๙๙ คน (มิ.ย. ๕๒)</p> <p>๒. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำนวน ๖๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายจริง ๖๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต่เดือน ก.พ. ๕๒ - ๒๔ ก.ค. ๕๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มีประชาชนใช้บริการ ๕๐๐,๐๐๐ คนต่อวัน จำนวนรถ ๘๐๐ คันต่อวัน</p> <p>๓. การไฟฟ้านครหลวง จำนวน ๗๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายจริง ๓๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ก.พ. ๕๒ - ๒๔ ก.ค. ๕๒) คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๒ บริการประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าได้จำนวน ๘,๘๗๖,๔๑๓ ราย (มิ.ย. ๕๒)</p> <p>๔. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน ๖,๐๕๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายจริง ๖,๐๕๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ก.พ. ๕๒ - ๒๔ ก.ค. ๕๒) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ บริการประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าได้จำนวน ๘,๒๘๐,๑๕๕ ราย (มิ.ย. ๕๒)</p>	๘๐	๗๙.๙๒	๒๔ ก.ค. ๕๒

ชื่อโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าประสงค์ผู้ได้รับประโยชน์	งบประมาณที่ได้รับ/การดำเนินการโดยย่อ	ความคืบหน้า (ร้อยละ)		ข้อมูล ณ วันที่
				การดำเนินการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ	
			๕. การประปานครหลวง จำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายจริง ๙๘๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ก.พ. ๕๒ - ๒๔ ก.ค. ๕๒) ให้บริการประชาชนผู้ใช้น้ำได้จำนวน ๒,๙๙๗,๙๗๐ ราย (มิ.ย. ๕๒) ๖. การประปาส่วนภูมิภาค จำนวน ๒,๑๙๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายจริง ๑,๘๒๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๔๓ ให้บริการประชาชนผู้ใช้น้ำจำนวน ๑,๙๕๖,๗๙๓ ราย (มิ.ย. ๕๒)			
๗. โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน (ต้นกล้าอาชีพ)	๖ เดือน	แรงงานในสถานประกอบการ และนักศึกษาจบใหม่ รวม ๒๔๐,๐๐๐ คน	จำนวน ๖,๙๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท การดำเนินการ ๑. อนุมัติให้ดำเนินการไปแล้ว ๓,๕๐๕,๒๘๗,๙๑๐ บาท ๒. มีผู้เข้ารับการอบรมแล้ว ๑๙๒,๓๐๑ คน	๘๐.๑๒	๕๐.๘๐	๑๗ ก.ค. ๕๒
๘. โครงการแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการจัดการน้ำ (พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก)	๖ เดือน	เกษตรกรและประชาชนเป้าหมายดำเนินการ ๓๘๙ โครงการ	จำนวน ๗๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท การดำเนินการ ๑. โครงการเพิ่มขึ้นจาก ๓๘๙ โครงการ เป็น ๔๘๓ โครงการ เพิ่มขึ้น ๙๔ โครงการ ๒. จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ๔๖๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๐ โดยใช้งบประมาณจำนวน ๖๙๕,๕๑๓,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๙๑.๕๐) ๓. อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างอีกจำนวน ๑๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๗ โดยใช้งบประมาณ ๖๕,๕๘๗,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๘.๗๖) ๔. ประมาณการการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ จำแนกได้ ๒ กรณี ประกอบด้วย (๑) ปัญหาเฉพาะกรณีโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จประมาณ ร้อยละ ๗.๐๐ ตามการประเมินจากปีงบประมาณที่ผ่านมาแล้ว หรือ ๕๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท และ (๒) โครงการที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ๖๕,๕๘๗,๐๐๐ บาท (รวม (๑) และ (๒) เป็นเงินจำนวน ๑๑๘,๑๙๕,๙๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของจำนวนงบประมาณทั้งหมด)	๙๖.๓๐	๙๑.๕๐	๒๔ ก.ค. ๕๒

ชื่อโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าประสงค์ผู้ได้รับประโยชน์	งบประมาณที่ได้รับ/การดำเนินการโดยย่อ	ความคืบหน้า (ร้อยละ)		ข้อมูล ณ วันที่
				การดำเนินการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ	
๙. โครงการจัดทำและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร)	๖ เดือน	ประชาชนทั่วไป	จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จัดสรรให้ ๑. กรมพัฒนาที่ดิน จำนวน ๖๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ดำเนินการขุดสระน้ำ จำนวน ๔,๐๐๐ บ่อ ราคาบ่อละ ๑๙,๑๐๐ บาท โดยภาครัฐบาลจ่ายเงินดำเนินการให้จำนวน ๑๖,๖๐๐ บาทต่อบ่อ และภาคเกษตรกรกรจ่ายเงินสมทบจำนวน ๒,๕๐๐ บาทต่อบ่อ เนื่องจากหลังการจัดซื้อจัดจ้าง ๔,๐๐๐ บ่อแล้ว มีเงินคงเหลือจึงได้จัดซื้อจัดจ้างเพิ่มอีก ๖๘๐ บ่อ รวมขุดเสร็จแล้ว ๔,๖๘๐ บ่อ รวมงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง ๖๖,๓๑๓,๕๖๐ บาท (งบประมาณคงเหลือ ๘๖,๕๕๐ บาท) ๒. กรมชลประทาน จำนวน ๑,๙๓๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำ รวมทั้งสิ้น ๑๕๑ โครงการ โดยมีสำนักชลประทานที่ ๑ - ๑๗ ของกรมชลประทานรับผิดชอบดำเนินการกำหนดดำเนินการในพื้นที่การเกษตร ๗๐ จังหวัด ความคืบหน้าของการดำเนินงาน จำนวน ๑๕๑ โครงการ แบ่งเป็น (๑) ก่อสร้างแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ จำนวน ๔ โครงการ (๒) ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๘๐ - ๙๐ จำนวน ๒๐ โครงการ (๓) ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๖๐ - ๗๙ จำนวน ๒๘ โครงการ (๔) ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๔๐ - ๕๙ จำนวน ๓๒ โครงการ และ (๕) ผลการดำเนินงานน้อยกว่าร้อยละ ๔๐ จำนวน ๖๗ โครงการ	๑๑๗ (จากเป้าหมาย ๔,๐๐๐ บ่อ ขุดได้จริง ๔,๖๘๐ บ่อ)	๘๙.๕๑	๓๐ ก.ค. ๕๒
๑๐. โครงการด้านพาณิชย์เพื่อช่วยเหลือประชาชน (ธงฟ้าช่วยประชาชน)	๖ เดือน	ประชาชนทั่วไป	จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๑. ดำเนินการโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ๒. มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วจำนวน ๙๘,๕๗๓,๐๐๐ บาท ๓. อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖๒๗,๙๖๒,๐๐๐ บาท ๔. รวมงบประมาณที่ใช้จ่ายทั้งสิ้น ๗๒๖,๕๓๕,๐๐๐ บาท	๘๑.๘๖	๕๐.๘๐	๑๕ ก.ค. ๕๒

ชื่อโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าประสงค์ผู้ได้รับประโยชน์	งบประมาณที่ได้รับ/การดำเนินการโดยย่อ	ความคืบหน้า (ร้อยละ)		ข้อมูล ณ วันที่
				การดำเนินการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ	
			<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>๑. จัดงานธงฟ้าจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาต่ำกว่าท้องตลาด ร้อยละ ๒๐-๔๐ เป้าหมายการดำเนินการ ๘๑ ครั้ง ผลการดำเนินงานจริง จัดงาน ๙๒ ครั้ง ลดรายจ่ายประชาชนประมาณ ๑,๓๙๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลสำเร็จของโครงการ ร้อยละ ๑๑๓</p> <p>๒. ร้านค้าสีฟ้า (Blue Shop) จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาไม่เกิน ๖๐ บาท เป้าหมายการดำเนินการ ๑๐ ร้าน ผลการดำเนินการจริง ๒ ร้าน ผลสำเร็จของโครงการ ร้อยละ ๑๕</p> <p>๓. บริการสีฟ้า (Blue Card) บัตรส่วนลดซื้อสินค้า เป้าหมายจากการดำเนินการ ๒๐,๐๐๐ ใบ ผลการดำเนินการจริง ๒๐,๐๐๐ ใบ ผลสำเร็จของโครงการ ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๔. แท็กซี่ธงฟ้า (Blue Taxi) ให้ส่วนลดค่าโดยสารแก่ประชาชน เป้าหมายตามโครงการ ๒๐,๐๐๐ ราย ผลการดำเนินงานจริง ๒,๕๐๖ ราย ผลสำเร็จของโครงการ ร้อยละ ๑๒๐</p> <p>๕. โรงแรมสีฟ้า (Blue Hotel) ให้ส่วนลดค่าที่พักแก่ประชาชน ร้อยละ ๓๕.๕๐ เป้าหมายการดำเนินการ ๒๐๐ โรงแรม ผลการดำเนินการจริง ร้อยละ ๒๕.๓๐ ของจำนวนโรงแรม ประชาชนลดค่าที่พัก ร้อยละ ๓๕.๕๐ ผลสำเร็จของโครงการ ร้อยละ ๑๒๑</p> <p>๖. บลูเอ็นเตอร์เทนเมนท์ (Blue Entertainment) สนับสนุนสินค้าและบริการราคาพิเศษ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการจำหน่าย เป้าหมายการดำเนินการ ๒๐๐ ราย จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจริง ๒๓๕ ราย ผลสำเร็จของโครงการ ร้อยละ ๑๑๗</p> <p>๗. ตลาดสดสีฟ้า (Blue Fresh Mart) พัฒนาตลาดและลดต้นทุนให้แก่ผู้จำหน่าย แล้วให้ผู้จำหน่ายในราคายุติธรรมปริมาณครบถ้วน ใช้เครื่องชั่งเที่ยงตรง เป้าหมายการดำเนินการ ๗ แห่ง ผลการดำเนินการจริง จำนวน ๒ แห่ง ผลสำเร็จของโครงการ ร้อยละ ๒๘.๕๗</p>			

ชื่อโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าประสงค์ผู้ได้รับประโยชน์	งบประมาณที่ได้รับ/การดำเนินการโดยย่อ	ความคืบหน้า (ร้อยละ)		ข้อมูล ณ วันที่
				การดำเนินการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ	
			<p>๘. ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) จำหน่ายสินค้าที่มีการคัดคุณภาพดี และสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์จังหวัด เป้าหมายการดำเนินการ ๑๐ จังหวัด ผลการดำเนินงานจริง ๒ แห่ง และกำหนดแผนเปิดศูนย์อีก ๓ แห่ง ที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒ ผลสำเร็จของโครงการ ร้อยละ ๒๐</p> <p>๙. ศูนย์รวมสินค้าเกษตร (Blue Farm Collection Center) ในแหล่งผลิตสำคัญ ช่วงที่ผลผลิตเกษตรออกสู่ตลาดมาก เป้าหมายการดำเนินการ ๑๓ จังหวัด ผลการดำเนินการจริง ๑๐ จังหวัด สามารถเชื่อมโยงและกระจายผลไม้อย่างจังหวัดปลายทางและประเทศกัมพูชา ได้ประมาณ ๓,๑๓๐ ตัน ผลสำเร็จของโครงการ ร้อยละ ๗๖</p> <p>๑๐. จัดจ้างบัณฑิตอาสาพัฒนาช่วยปฏิบัติงาน เป้าหมายการดำเนินการ ๑,๐๐๐ คน ผลการดำเนินงานจริง จำนวนบัณฑิตอาสา ๑,๐๘๓ คน ผลสำเร็จของโครงการ ร้อยละ ๑๐๘</p>			
๑๑. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (ชุมชนพอเพียง)	๖ เดือน	หมู่บ้านและชุมชนที่มีความพร้อมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	<p>จำนวน ๒๑,๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>ผลการดำเนินการ</p> <p>๑. การอนุมัติการจัดสรรงบประมาณจะจัดสรรตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด และได้อนุมัติโครงการแล้วจำนวน ๓๑,๕๘๒ ชุมชน คิดเป็นเงิน ๘,๕๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒. ปัจจุบันโอนเงินไปแล้ว ๒๑,๕๘๖ ชุมชน คิดเป็นเงิน ๕,๒๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p>	๔๘.๖๗	๓๙.๗๗ (คำนวณจากจำนวนเงินที่ต้องโอนให้แก่โครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว จากงบประมาณทั้งหมดของโครงการ)	๑๗ ก.ค. ๕๒

ชื่อโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าประสงค์ ผู้ได้รับประโยชน์	งบประมาณที่ได้รับ/การดำเนินการโดยย่อ	ความคืบหน้า (ร้อยละ)		ข้อมูล ณ วันที่
				การ ดำเนินการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	
๑๒. โครงการก่อสร้างทางภายใน หมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน (ถนนปลอดฝุ่น)	๖ เดือน	ประชาชนในหมู่บ้าน ท้องถิ่นชนบททุกจังหวัด ทั่วประเทศ	จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท การดำเนินการ ๑. ดำเนินโครงการโดยกรมทางหลวงชนบท ๒. เป้าหมายดำเนินการก่อสร้างภายในหมู่บ้านทั่วประเทศ ๔๙๐ กิโลเมตร จำนวน ๗๙๘ เส้นทาง (ถนนคอนกรีต) ระยะเวลา ดำเนินการ ๖ เดือน ตั้งแต่ มี.ค. - ส.ค. ๕๒) ๓. ผลการดำเนินงานเสร็จแล้ว ๑๔๒.๕๐๘ กิโลเมตร ๔. เบิกจ่ายงบประมาณจริง ๕๘๓,๗๙๔,๐๐๐ บาท	๒๙.๐๘	๑๐๐ (เหลือจัดจ้างแล้ว ร้อยละ ๙๙.๙๖ ลงนาม ในสัญญาแล้ว ร้อยละ ๙๔.๐๖) ๓๘.๙๒ (งบประมาณที่เบิกจริง)	๒๓ ก.ค. ๕๒
๑๓. โครงการสนับสนุนด้านการ ท่องเที่ยว	๖ เดือน	ประชาชนทั่วไป	จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จัดสรรให้ ๑. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน ๔๕๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินไปแล้ว ๒๓,๑๗๗,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๑๒ ๒. สำนักพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน ๙๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งออกเป็น (๑) โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวใน อุทยานแห่งชาติ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยดำเนินการใน พื้นที่อุทยานแห่งชาติ ๑๐ แห่ง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๒ แห่ง คือ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี และศาลเจ้าพ่อ หลักเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ระหว่างการประกวดราคา และ คาดว่าจะลงนามในสัญญาต้นเดือนกันยายน ๒๕๕๒ (ยังไม่มี การเบิกจ่ายงบประมาณ) สำหรับการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะเพื่อการ ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ดำเนินการโดยใช้งบประมาณภายใต้ แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ ๒ (SP๒ รอบที่ ๑) ซึ่งได้รับอนุมัติ งบประมาณแล้ว	๓๕ (ประมาณการ จากกิจกรรม)	๑๘.๙๒	๓๑ ก.ค. ๕๒

ชื่อโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าประสงค์ผู้ได้รับประโยชน์	งบประมาณที่ได้รับ/การดำเนินการโดยย่อ	ความคืบหน้า (ร้อยละ)		ข้อมูล ณ วันที่
				การดำเนินการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ	
			<p>(๒) โครงการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว งบประมาณ ๓๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยดำเนินการในพื้นที่โครงการแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน ๘ แห่ง สำหรับการดำเนินการมีจำนวน ๓ แห่งที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามสัญญาจ้างประกอบ ๑) จุดชมวิวแม่น้ำสองสี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๕,๙๕๘,๕๐๐ บาท ๒) แก่งบางระจัน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๔,๐๙๘,๙๐๐ บาท และ ๓) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๕,๓๓๐,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณ ๑๕,๔๑๗,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๙๖</p> <p>๓. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จำนวน ๕๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๖๙,๗๙๙,๘๘๓.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕๒ มีผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย (๑) จัดงานมหกรรมท่องเที่ยวกอล์ฟและดำน้ำ ๒๕๕๒ ผู้เข้าร่วมงาน ๑๕๐,๐๐๐ คน มีเงินทุนเวียน ๕๐๐ ล้านบาท (๒) จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวรถไฟ มีผู้สนใจเดินทาง ๑๐๐ คน (๓) โครงการเที่ยวเมืองไทย ๕ ภูมิภาค มีการดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ครั้ง คืองานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ๕ ภาค และ (๔) งานลีลันตะวันออก มีผู้เข้าชมงาน ๘๕,๐๐๐ คน งานที่เหลืออีก ๔ ครั้ง อยู่ในระหว่างเตรียมจัดงาน</p> <p>๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย และการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว จำนวน ๒๙,๒๐๐,๒๐๐ บาท เป้าหมายที่กำหนด จำนวน ๑,๙๐๐ คน ฝึกอบรมไปแล้วจำนวน ๓๕๐ คน (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๒)</p>			

ชื่อโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าประสงค์ผู้ได้รับประโยชน์	งบประมาณที่ได้รับ/การดำเนินการโดยย่อ	ความคืบหน้า (ร้อยละ)		ข้อมูล ณ วันที่
				การดำเนินการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ	
๑๔. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (ช่วยเหลือ SMEs)	๖ เดือน	ภาคธุรกิจเอกชน วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม และประชาชน	จำนวน ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จัดสรรให้ ๑. กิจกรรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต SMEs จำนวน ๑๒๘,๙๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ๓,๘๓๒,๘๕๖.๕๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๗ ผลการดำเนินงานตามโครงการเชิงปริมาณ ร้อยละ ๙๗ และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนา ร้อยละ ๘๕ ๒. กิจกรรมโครงการส่งเสริมธุรกิจ SMEs และผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน ๑๕๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท การเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๐ และผลการดำเนินงานตามโครงการเชิงปริมาณ ร้อยละ ๑๕ ๓. กิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมอาหารเพื่อรองรับวิกฤตเศรษฐกิจ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ๕๖,๓๑๔,๒๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๔ ผลการดำเนินงานตามโครงการเชิงปริมาณ ร้อยละ ๓๗.๕๔ ๔. กิจกรรมโครงการบริหารจัดการโครงการพัฒนาเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๒๘,๕๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ๙๖๔,๘๓๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๘ ผลการดำเนินงานตามโครงการเชิงปริมาณ ร้อยละ ๑๐ ๕. กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมไก่เบตงครบวงจร ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ๑๑,๑๐๘,๙๕๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๗๒ ผลการดำเนินงานตามโครงการเชิงปริมาณ ร้อยละ ๒๐	๓๒.๕๙	๑๔.๕๘	๑๗ ก.ค. ๕๒

ชื่อโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าประสงค์ ผู้ได้รับประโยชน์	งบประมาณที่ได้รับ/การดำเนินการโดยย่อ	ความคืบหน้า (ร้อยละ)		ข้อมูล ณ วันที่
				การ ดำเนินการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	
			<p>๖. กิจกรรมโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและกระจายผลิตภัณฑ์ ชาลาล สำหรับวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมในนิคม อุตสาหกรรมชาลาล จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑๔,๙๘๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ๑๕๙,๒๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๖ ผลการดำเนินงานตามโครงการเชิงปริมาณ ร้อยละ ๑๖</p>			
๑๕. โครงการปรับปรุงสถานีอนามัย ในชนบท (ปรับปรุงสถานีอนามัย)	๖ เดือน	ประชาชนในพื้นที่การ ให้บริการของสถานี อนามัย	<p>จำนวน ๑,๐๙๕,๗๘๐,๐๐๐ บาท การดำเนินการ</p> <p>๑. งบประมาณที่ต้องใช้ปรับปรุงสถานีอนามัยจริง จำนวน ๑,๐๙๕,๗๘๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒. มีสถานีอนามัยที่ต้องปรับปรุงจริง จำนวน ๒,๕๙๗ แห่ง (ร้อยละ ๘๐)</p> <p>๓. ลงนามทำสัญญาแล้ว จำนวน ๒,๑๐๐ แห่ง (ร้อยละ ๘๐.๘๖)</p> <p>๔. มีสถานีอนามัยที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง จำนวน ๔๙๗ แห่ง (ร้อยละ ๑๙)</p> <p>๕. มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วจำนวน ๑๓๗,๕๕๗,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๒.๕๔)</p>	๕๐.๙๑ (ประเมินจาก การแบ่งงวด งาน)	๑๒.๕๔ (จากงบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง)	๑๗ ก.ค. ๕๒
๑๖. โครงการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและ เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ (ฟื้นฟูความเชื่อมั่นประเทศไทย)	๖ เดือน	ประเทศไทย	<p>จำนวน ๓๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท จัดสรรให้</p> <p>๑. กระทรวงการต่างประเทศ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจริง จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๓ (เยือนประเทศเกาหลีใต้ ๑ ครั้ง)</p> <p>๒. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน ๑๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายจริงเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (ซีดี) จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔ คงเหลืองบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p>	๒	๔.๖๑	๒๔ ก.ค. ๕๒