



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๒๔๐ - ๕๙ ต่อ ๒๑๑๖

ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๗๕๖

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งเอกสารแจ้งเวียน

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
ผู้เชี่ยวชาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
ผู้อำนวยการสำนัก, ผู้อำนวยการศูนย์, และผู้อำนวยการกอง  
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน  
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑-๑๐  
ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑-๑๐  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด  
ผู้อำนวยการกลุ่มและหัวหน้าฝ่ายในสังกัดสำนักบริหารกลาง

สำนักบริหารกลาง ขอส่งหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๒๓๐/ว ๓๕๙ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานโครงการ “๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ทั่วไทยในหลวง” เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายบุญเลิศ ใจดี)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง



ร.ส. จ.ร.ท.ร.ท.  
 วันที่ ๒๕๓๕  
 วันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๐  
 เวลา ๑๓.๒๗ น.

สำนักบริหารกลาง  
 เลขรับ.....๑๖๖๕.....  
 วันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๐  
 เวลา.....๑๑:๐๐.....น.

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๐๖๒๙

ที่ กษ ๐๒๓๐/ว ๓๕๙ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานโครงการ “๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งสรุปความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน “๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ และการติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัด พิจารณาข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทั้งนี้ เห็นสมควรแจ้งเวียนทุกหน่วยงานในสังกัดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายบุญเลิศ ใจดี)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ดำเนินการตามเสนอ

อ.จ.น.ช ๑๘ ๖๐๖๐

(นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก)

รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์



## บันทึกข้อความ

แผนก ๗๒๙๒  
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
เลขรับ ๗๑๕๐  
วันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๐  
เวลา ๑๕.๑๑ น.

ส่วนราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร. ๐-๒๒๘๑-๐๖๒๙  
ที่ กษ ๐๒๓๐/ว ๓๕๙ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานโครงการ “๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้อาณาจักร” ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐.

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดส่งแผนการปฏิบัติงาน “๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้อาณาจักร” ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จของจังหวัด เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน และให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดในพื้นที่ และรายงานผลการดำเนินงานให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ รวมทั้งมอบหมายหน่วยงานในสังกัดพิจารณาการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด นั้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สรุปความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน “๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้อาณาจักร” ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ นำเสนอที่ประชุมขับเคลื่อนโครงการ “๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้อาณาจักร” ระดับกระทรวง และการติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ประสาท สุขเกษตร) เป็นประธานการประชุม และได้รายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานดังกล่าวด้วยแล้ว ในการนี้ จึงขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัด พิจารณาข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติดังนี้

### ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

#### ๑. ข้อเสนอแนะของประธานการประชุม

(๑) การสนับสนุนปัจจัยการผลิตเท่าที่จำเป็น เพื่อให้เกษตรกรพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุด และให้เกิดการแบ่งปันกัน หน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ จะติดต่อทางปัญญาให้กับเกษตรกร ให้คำแนะนำให้องค์ความรู้ ให้กำลังใจ เพื่อให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(๒) แนะนำให้ใช้กลไกของคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ให้เกิดประโยชน์ที่สุด เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และให้ผืนนีกำลังทำงานของ SC ให้เข้มแข็งไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสร้างการรับรู้กับกลุ่มเป้าหมาย และสังคม โดยทั่วไป เข้าใจสิ่งที่ทำอยู่และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น

(๓) การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านตั้งข้อสังเกตในการติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรว่าความเป็นอยู่ของเกษตรกรเป็นอย่างไรบ้าง เช่น มีการย้ายถิ่นฐานหรือไม่ การวางแผนการเพาะปลูกให้กับเกษตรกร รายได้ของเกษตรกร ความยั่งยืนของเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

๒. นำรูปแบบการส่งเสริมของเอกชนมาปรับใช้และขยายผล เช่น Finance Protection เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล แผนการจัดการผลผลิตปริมาณการผลิตในแต่ละรอบให้มีประสิทธิภาพพร้อมนำไปต่อยอดการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ให้เป็นระบบ และชัดเจน

๓. ถอดบทเรียนรู้จากเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ และนำมาพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่เป็นพี่เลี้ยง ประชาชนเกษตร และหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยกำหนดเป็นนโยบายให้ ศพก. ทุกแห่งมีจุดเรียนรู้ หรือแหล่งเรียนรู้ หลักสูตรฝึกอบรม และวิทยากรต้นแบบด้านทฤษฎีใหม่ทั่วประเทศ

/ข้อเสนอแนะ...

ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ

๔. ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพิ่มหัวข้อการประเมิน เช่น การทิ้งถิ่นที่อยู่อาศัยมาใช้แรงงานในเมืองหลวง และข้อเสนอแนะให้แยกเป็น ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน

๕. มอบหมายทุกหน่วยงานเน้นการให้องค์ความรู้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และให้ลดการแจกปัจจัยการผลิตโดยให้เท่าที่จำเป็น


๖. ส่งเสริมให้เกษตรกรเห็นความสำคัญการทำบัญชีฟาร์ม บันทึกจดผลผลิตการเกษตร ร่วมกับการทำบัญชีครัวเรือน โดยให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เข้าไปขอความร่วมมือ กำกับและติดตามการทำบัญชีดังกล่าว

๗. ทุกหน่วยงานควรมีข้อมูลผลผลิตทางการเกษตร และการตลาดเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนผลิต เชื่อมโยงกับตลาดชุมชน รวมทั้งจัดหาพื้นที่ และการประชาสัมพันธ์จำหน่ายผลผลิตของเกษตรกร ทั้งในระดับชุมชน และสถานที่ของภาคเอกชนต่างๆ

๘. มอบหมายหน่วยงานในสังกัดสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ได้แก่ องค์ความรู้งบประมาณค่าใช้จ่ายติดตามเยี่ยมเยียน และการสนับสนุนแก่เกษตรกรตามบทบาทหน้าที่ ในการส่งเสริมการทำทฤษฎีใหม่ โดยคำนึงถึงการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน

๙. ควรสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของปราชญ์เกษตร ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการติดตามเยี่ยมเยียน และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนเกษตรทฤษฎีใหม่ในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายธีรภัทร ประเสริฐสิทธิ)  
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

## บทสรุปผู้บริหาร

### รายงานผลโครงการ “๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”

ตามที่ได้มีการประชุมขับเคลื่อนโครงการ “๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ระดับกระทรวง และการติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

#### ๑. ที่ประชุมรับทราบ สรุปการประเมินผลระหว่างดำเนินโครงการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากกลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรกลุ่มเป้าหมาย ๗๗ จังหวัด รวม ๑,๘๑๐ ราย พบว่า

- เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๗.๘๘ มีค่าใช้จ่ายลดลง ๑๙๑ บาทต่อเดือน
- คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น ได้แก่ สภาพหนี้สินของครัวเรือนเกษตรกร การเคลื่อนย้ายแรงงาน การลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นของครัวเรือนนั้น ในภาพรวมมีแนวโน้มลดลง และมีการบริโภคสินค้าปลอดภัยจากสารพิษในแปลงที่ตนเองปลูกเพิ่มขึ้น

#### ๒. ที่ประชุมรับทราบ ผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

จากเป้าหมายเกษตรกร Cell ต้นกำเนิด จำนวน ๒๑,๐๓๖ ราย พบว่า

- เกษตรกรลงมือทำตามแผนการผลิตและเพิ่มกิจกรรมในแปลงตนเอง คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๘๐
- ประชาชนเกษตรกรให้คำแนะนำแก่เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๒๕
- มีหน่วยงานรับผิดชอบดูแลให้คำแนะนำลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๗๗
- ประสานตลาดรองรับผลผลิตของเกษตรกร จำนวน ๓๒๒ แห่ง ใน ๖๗ จังหวัด

จากเป้าหมายเกษตรกร Cell แยกตัวครั้งที่ ๑ จำนวน ๔๒,๐๐๐ ราย พบว่า

- ได้พบปะ ๓ ประสานดำเนินกิจกรรมตามแผนการผลิต คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๖๗
- ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจัดทำแผนการผลิตที่เริ่มจากง่าย ๆ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๖๙

#### ๓. ที่ประชุมรับทราบ สรุปผลการดำเนินการของภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด

ประธาน SC ได้รายงานผลการดำเนินงาน และเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จของจังหวัด จำนวน ๑๗ จังหวัด พบว่า

- เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จของแต่ละจังหวัดนั้น ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาทำเกษตรผสมผสาน ลดพื้นที่ปลูกข้าว เพิ่มพื้นที่ทำปศุสัตว์ ทำปุ๋ยหมักชีวภาพเอง ทำเกษตรอินทรีย์ และการทำบัญชีครัวเรือน ทำให้มีรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี
- มีสถาบันการศึกษาได้นำหลักสูตรพุทธเกษตรลงไปเป็นหลักสูตร มีผู้เรียนเป็นพระสงฆ์และฆราวาส พร้อมทั้งมีแผนพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่อไป

ทั้งนี้ มีผลผลิตที่สำคัญ เช่น ถั่วเขียวร้อยปี่ ถั่วยวน ไก่ซุกี้ โครงการกึ่งฝอย หอยขม หม่อน พืชสมุนไพร เป็นต้น

/๔. สรุปการ...

#### ๔. ที่ประชุมรับทราบ สรุปการดำเนินงานของภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา

- ภาคเอกชนมีการเข้าเยี่ยมชมและติดตามเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง
- การจัดทำ Mobile Application “พอดี้” เพื่อบันทึกข้อมูลทั้งปราชญ์เกษตรกรและเกษตรกร และติดตามความก้าวหน้า ซึ่งคาดว่าจะสามารถทดสอบระบบได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
- ร่วมพัฒนา วิเคราะห์และจัดทำแผนการผลิตกับเกษตรกร โดยใช้โมเดลคิดวิเคราะห์ Finance Protection
- ให้ความรู้เรื่องการใช้เครื่องจักรกลเกษตรและการเพิ่มผลผลิตพืช
- ร่วมวางแผนอบรมเกษตรกร สนับสนุนการฝึกอบรมและปัจจัยการผลิตเพิ่มเติมให้แก่เกษตรกร
- ช่วยเหลือด้านการตลาด เช่น บริษัท บางจาก และปตท. ให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร พร้อมทั้งรับผลผลิตมาจำหน่ายในสถานีจำหน่ายน้ำมัน และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ

#### ๕. ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานในห้วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

แผนปฏิบัติงานที่กำหนด ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ สรุปได้ ดังนี้

- ๕.๑ จัดทำประกาศจังหวัด เพื่อประกาศรายชื่อเกษตรกร Cell แยกตัวครั้งที่ ๑ และปราชญ์เกษตรกร โดยมีระยะเวลาการดำเนินการตั้งแต่ ๑ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
- ๕.๒ เกษตรกรทำตามแผนการผลิตในแปลงของตนเองโดยปราชญ์เกษตรกรฯ และหน่วยงานรับผิดชอบดูแลและเกษตรกร Cell ต้นกำเนิด ร่วมให้คำแนะนำ ในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน
- ๕.๓ SC หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกับภาคเอกชนประสานหาตลาด เพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรกร
- ๕.๔ เกษตรกร Cell ต้นกำเนิด ติดตาม/เยี่ยมชมเกษตรกร และหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกับ สศก. จัดเก็บข้อมูลสภาพเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนก่อนร่วมโครงการ และให้จัดทำแฟ้มข้อมูล (Port Folio) เกษตรกรร่วมโครงการรายบุคคล
- ๕.๕ รายงานผลความก้าวหน้าประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

#### ๖. ที่ประชุมรับทราบ สรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรค

จากการรายงานของผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ SC แบ่งเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

##### ๖.๑ บุคลากร (Man)

##### ปัญหาเชิงนโยบาย

- มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการใช้กลไกการทำงานของคณะทำงานระดับจังหวัด ส่งผลให้แต่ละจังหวัดมีแนวทางการปฏิบัติที่แตกต่างกัน
- การมอบหมายงานของ SC กับ ผู้ปฏิบัติมีแนวทางที่แตกต่างกัน

##### ปัญหาเชิงการปฏิบัติ

- เกษตรกรที่มีคุณสมบัติ Start Zero มีจำนวนน้อย
- เกษตรกรบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่
- ปราชญ์เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่มีจำนวนไม่เพียงพอและมีเวลาน้อยทำให้ไม่มีเวลาไปเยี่ยมชมเกษตรกร

## ๖.๒ งบประมาณ (Money)

### ปัญหาเชิงนโยบาย

- การสนับสนุนงบประมาณในระดับจังหวัดยังไม่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนโครงการ
- ไม่มีงบประมาณสนับสนุนปราชญ์เพื่อติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร

### ปัญหาเชิงการปฏิบัติ

- หน่วยงานนำงบประมาณไปสนับสนุนแก่เกษตรกรไม่ตรงกับเกษตรกรที่ได้คัดเลือกไว้แล้วตามมติ

## ๖.๓ ทรัพยากร (Material)

### ปัญหาเชิงนโยบาย

- การชี้แจงขั้นเตรียมความพร้อม เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร ก่อนเริ่มโครงการ ไม่ชัดเจน และไม่ครอบคลุมทุกมิติ
- ปัจจัยการผลิตขั้นพื้นฐานที่มอบให้เกษตรกรมีน้อย และมีอัตราการรอดต่ำ

### ปัญหาเชิงการปฏิบัติ

- ปัจจัยการผลิตบางส่วนได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
- บางพื้นที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการเกษตร และยังไม่พร้อมรับปัจจัยการผลิตในระยะเวลาที่จำกัด ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อปัจจัยดังกล่าว
- ปัญหาดินเสื่อมคุณภาพ

## ๖.๔ การบริหารจัดการ (Management)

### ปัญหาเชิงนโยบาย

- ระยะเวลาในการรับสมัคร การตรวจสอบคุณสมบัติ การเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีเวลาจำกัด
- ปัญหาด้านการจัดการวางแผนการตลาด ทั้ง Supply และ Demand

### ปัญหาเชิงการปฏิบัติ

- การติดตามเยี่ยม เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่มีภารกิจค่อนข้างมากจึงทำให้ไม่มีเวลาในการติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรได้ตามแผนที่กำหนดไว้

## ๗. ที่ประชุมเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ดังนี้

### ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

#### ๑ ข้อเสนอแนะของประธานการประชุม

๑.๑ การสนับสนุนปัจจัยการผลิตจะสนับสนุนเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เกษตรกรพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุด และให้เกิดการแบ่งปันกัน หน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ จะติดต่ออาวุธทางปัญญาให้กับเกษตรกร ให้คำแนะนำให้องค์ความรู้ ให้กำลังใจ เพื่อให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

/๑.๒ แนะนำให้...

๑.๒ แนะนำให้ใช้กลไกของคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ให้เกิดประโยชน์ที่สุด เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และให้ผืนีกกำลังทำงานของ SC ให้เข้มแข็งไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสร้างการรับรู้กับกลุ่มเป้าหมาย และสังคมโดยทั่วไป เข้าใจสิ่งที่ทำอยู่และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น

๑.๓ การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านตั้งข้อสังเกตในการติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร ว่าความเป็นอยู่ของเกษตรกรเป็นอย่างไรบ้าง เช่น มีการย้ายถิ่นฐานหรือไม่ การวางแผนการเพาะปลูกให้กับเกษตรกร รายได้ของเกษตรกร ความยั่งยืนของเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

๒. นำรูปแบบการส่งเสริมของเอกชนมาปรับใช้และขยายผล เช่น Finance Protection เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล แผนการจัดการผลิตปริมาณการผลิตในแต่ละรอบให้มีประสิทธิภาพพร้อมนำไปต่อยอดการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ให้เป็นระบบ และชัดเจน

๓. ถอดบทเรียนรู้จากเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ และนำมาพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่เป็นพี่เลี้ยงปราชญ์เกษตร และหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยกำหนดเป็นนโยบายให้ ศพก. ทุกแห่งมีจุดเรียนรู้ หรือแหล่งเรียนรู้ หลักสูตรฝึกอบรม และวิทยากรต้นแบบด้านทฤษฎีใหม่ทั่วประเทศ

### ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ

๑. ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพิ่มหัวข้อการประเมิน เช่น การที่ดินที่อยู่อาศัยมาใช้แรงงานในเมืองหลวง และข้อเสนอแนะให้แยกเป็น ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน

๒. มอบหมายทุกหน่วยงานเน้นการให้องค์ความรู้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และให้ลดการแจกปัจจัยการผลิตโดยให้เท่าที่จำเป็น

๓. ส่งเสริมให้เกษตรกรเห็นความสำคัญการทำบัญชีฟาร์ม บันทึกจดผลผลิตการเกษตร ร่วมกับการทำบัญชีครัวเรือน โดยให้กรมตรวจบัญชีฯ เข้าไปขอความร่วมมือ กำกับและติดตามการทำบัญชีดังกล่าว

๔. ทุกหน่วยงานควรมีข้อมูลผลผลิตทางการเกษตร และการตลาดเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในการวางแผนผลิต เชื่อมโยงกับตลาดชุมชน รวมทั้งจัดหาพื้นที่ และการประชาสัมพันธ์จำหน่ายผลผลิตของเกษตรกร ทั้งในระดับชุมชน และสถานที่ของภาคเอกชนต่างๆ

๕. มอบหมายหน่วยงานในสังกัดสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ได้แก่ องค์ความรู้ งบประมาณค่าใช้จ่าย ติดตามเยี่ยมเยียน และการสนับสนุนแก่เกษตรกรตามบทบาทหน้าที่ ในการส่งเสริมการทำทฤษฎีใหม่ โดยคำนึงถึงการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน

๖. ควรสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของปราชญ์เกษตร ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการติดตามเยี่ยมเยียน และจัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนเกษตรทฤษฎีใหม่ในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง



สรุปความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน "๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"

ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

๑. หน่วยงานในสังกัดภูมิภาค (SC)

๑.๑ เกษตรกร Cell ต้นกำเนิด ทำตามแผนการผลิตในแปลงตนเอง

กิจกรรม/แนวทาง	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
(๑) เกษตรกร Cell ต้นกำเนิดลงมือทำตามแผนการผลิตในแปลงของตนเอง หรือเริ่มเพิ่มกิจกรรมในแปลงให้หลากหลายขึ้น	๒๑,๐๓๖ ราย	๑๗,๔๑๗ ราย	๘๒.๘๐
(๒) ประชาชนเกษตรกร ให้คำแนะนำในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน	๒๑,๐๓๖ ราย	๑๓,๓๐๖ ราย	๖๓.๒๕
(๓) หน่วยงานรับผิดชอบดูแล ให้คำแนะนำในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน	๒๑,๐๓๖ ราย	๑๖,๑๔๙ ราย	๗๖.๗๗

๑.๒ จัดหาตลาดรองรับผลผลิต

กิจกรรม/แนวทาง	ผลการดำเนินงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ประสานหาตลาด/สถานที่จำหน่ายเพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรกร	๓๒๒ แห่ง
	๖๗ จังหวัด

๑.๓ สนับสนุนเกษตรกรกลุ่ม Cell แยกตัวครั้งที่ ๑ จัดทำแผนการผลิตและเริ่มต้น

ดำเนินกิจกรรมตามแผนการผลิต

กิจกรรม/แนวทาง	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
(๑) หน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดพบปะ ๓ ประสาน เพื่อสร้างความคุ้นเคยและทำความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนโครงการร่วมกัน	๔๒,๐๐๐ ราย	๒๓,๓๘๑ ราย	๕๕.๖๗
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรกลุ่ม Cell แยกตัวครั้งที่ ๑ จัดทำแผนการผลิตที่เริ่มจากง่าย ๆ ก่อน ตามศักยภาพและฐานะของเกษตรกร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	๔๒,๐๐๐ ราย	๒๓,๘๐๘ ราย	๕๖.๖๙

๑.๔ ติดตาม/เยี่ยมเยียนเกษตรกร

กิจกรรม/แนวทาง	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
เกษตรกร Cell ต้นกำเนิด			
(๑) ติดตาม เยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำ คำปรึกษา แก้ไขปัญหาในการดำเนินกิจกรรมในแปลงเกษตรกร โดยเฉพาะพื้นที่ที่อาจประสบปัญหาภัยแล้ง	๒๑,๐๓๖ ราย	๑๕,๗๔๗ ราย	๗๔.๘๖
(๒) ติดตามพัฒนาการบันทึกบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟาร์ม ให้มีคุณภาพและต่อเนื่อง	๒๑,๐๓๖ ราย	๑๕,๕๓๒ ราย	๗๓.๘๔
เกษตรกร Cell แยกตัวครั้งที่ ๑			
ติดตามให้คำแนะนำการเตรียมการ และ เริ่มต้นดำเนินกิจกรรมตามแผนการผลิต ให้เหมาะสมศักยภาพของเกษตรกรและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาพภูมิอากาศ	๔๒,๐๐๐ ราย	๒๓,๘๖๔ ราย	๕๖.๘๒